

### План-график (сетевой график) выполнения работ

План-график выполнения работ		
Год полнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия
1	2	3
2018	Разработка и утверждение локальных актов ОУ, регламентирующих и регулирующих инновационную деятельность ОО	Май-сентябрь
	Создание рабочих групп педагогов, участвующих в инновационной деятельности	Май
	Оптимизация системы самоуправления инновационной деятельностью	Май
	Обучение рабочих групп педагогов, участвующих в инновационной деятельности	Сентябрь-декабрь
	Формирование в ОО организационно-методической базы инновационной деятельности	Сентябрь-декабрь
	Внесение изменений и поправок (при необходимости) в программу развития ОО, основные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования	Август-октябрь
	Обеспечение свободного доступа к информации о ходе и результатах инновационной деятельности, систематическое обновление информационно-аналитических материалов на сайте ОУ	Май-декабрь
	Мониторинг «Оценка качества выполнения условий и результативности деятельности победителей Грантов»	Сентябрь-октябрь
	Подготовка и согласование перечня оборудования и расходных материалов	Август-сентябрь
	Организация деятельности тьюторов в системе «внутрифирменного» повышения квалификации	Сентябрь
	Проведение обучающих вебинаров для руководящих и педагогических работников ОУ по заявленной теме инновационной деятельности	Октябрь-декабрь
	Проведение конкурсных процедур, связанных с закупкой и поставкой оборудования, расходных материалов, работ и услуг для обеспечения реализации инновационного проекта	Сентябрь-ноябрь
	Ввод оборудования в эксплуатацию	Ноябрь-декабрь
Разработка и проведение конкурсов для учащихся ОО в дистанционном и дистанционно-очном формате	Сентябрь – ноябрь	
Поддержка инновационной деятельности школ-партнеров по апробации и распространению современных механизмов и технологий внедрения дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс ОУ	Сентябрь – декабрь	

1	2	3
	Проведение мероприятий с участием сетевого сообщества (вебинаров) по реализации инновационной программы (35 организаций-участников, в том числе не менее 10 из разных регионов России)	Сентябрь – декабрь
2018	Общественно-профессиональная экспертиза инновационной деятельности ОУ	Ноябрь – декабрь
	Разработка и проведение выставки-конференции для специалистов управления образованием различных уровней и директоров ОО	Декабрь
	Подготовка итогового отчета по реализации программы инновационной деятельности, создание презентационного видеоролика	Декабрь
	Предоставление отчета о достижении значения целевых показателей	Декабрь